

یک نمونه تکمیل گانت چارت در پژوهشیار جهت دانشجویان

ردیف	مراحل اجرایی	زمان کل
1	مطالعه متون	۱ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2	تهیه مواد لازم و استخراج اطلاعات و تدوین پروپوزال	۱ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3	فرایند ارائه پروپوزال به دانشکده و معاونت و کسب کد اخلاق	۲ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4	نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات	۶ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5	نجزیه و تحلیل نتایج آماری	۱ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6	نگارش طرح پایان نامه	۱ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7	پذیرش سابمیت و پذیرش مقاله	۲ ماه
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14